Standardisierte Roadmap
zur Entwicklung eines Wohnprojekts

Von der ersten Idee bis zum gemeinsamen Zuhause.

ZEITRAUM
ca. 2-4 Jahre

Je nach Projekt und
Rahmenbedingungen.

& TYPISCHE STOLPERSTEINE

Urnklare Ziele und Erwartungen

Zu wenig Zeit fiir Gruppenbildung
Konflikte und unausgesprochene Themen
Unklare Entscheidungen

Finanzielle Risiken unterschatzt
Falscher Standort

Fehlende Unterstiitzung

02  MEINE BERATUNGS-

L A T Y

LEISTUNGEN

Prozessbegleitung & Moderation
Strategie- und Konzeptentwicklung
Machbarkeitspriifiing

Standort- & Objektsuche
Finanzierungsberatung & Férdermittel
Rechtsform & Organisationsberatung

Workshops & Coaching

WICHTIGE WEICHEMSTELLUNGEN
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Planung &
Umsetzung
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1. Weichenstellung

00 2. Weichenstellung
ca. Monat & ca. Monat 12
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Passt die Gruppe Ist dias Projebt wirtschaftlich
usammen? tragfihig?

Wir entwickeln nicht nur Projekte —
wir gestalten lebenswerte Orte.
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Leithild &
Gemeinschaft

Gemeinsame Werte, Vision
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Finanzierung &
Wirtschaftlichkeit

und Tragfahiglkeit sichem,
3-12 Monate

3. Weichenstellung
ca. Monat 18

festlegen.
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Passt dhe Immobilie
wirkdich?

O Gemeinsam. Zukunft gestalten.

Bedarfe kliiren, Raumprogramm

Rachtsform wihlen,
Rellen und Verantwortlichkeiten
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ca. Monat 24

Sind wir bereit fir die
langfristige Bindung?
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Ralf Janowski

Beratung fiir Wohnprojekte

O

TYPISCHE PROJEKTDAUER

www.ralfjanowski.de
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